
Prüft Unterlagen auf
Vollständigkeit und leitet

an VZ weiter.

Kirchenpflege Verwaltungs-
zentrum

Antrag wird nach
vollständigem Eingang

bearbeitet.
Zwischeninformation an

VZ.

BO
BBA, AKG

Erstellt
(Entwurfs-)Planung,

Kostenberechnung und
Maßnahmen-
beschreibung
 (LPH 3 HOAI).

Weiterleitung an VZ und
BBA.

Architekt/
Planer

Ausarbeitung der
Finanzierung und des

Genehmigungsbescheids
durch die AKG.

Genehmigungsbescheid
an VZ. Zusätzlich per

Mail.

Prozessablauf Antragstellung (§ 28 BauO)

KGR

Prüft Finanzierbarkeit,
evtl. Abstimmung

Finanzierung mit AKG.
Leitet Unterlagen an
Kirchenpflege weiter.

 Erstellt Beschlussvorlage

(Mustervorlage), leitet an
Kirchenpflege weiter.

Prüft Unterlagen auf
Vollständigkeit und

erstellt Antrag im Namen
der KG. Evtl. Klärung

Finanzierung vorab mit
Abt. KG. Reicht alle

Unterlagen beim BO ein.

Weiterleitung
Genehmigungsbescheid

an Kpfl.

Informiert KG und holt
bei geänderter
Finanzierung 

KGR-Beschluss ein.Ggf. Beschluss über
Genehmigungsbescheid

und Finanzierung.
Protokollauszug an

Kirchenpflege.

Vorangegangene Prozesse:
Bedarfsprüfung und Bedarfsanerkennung (§§ 24 u. 25 BauO)
Beauftragung und Vertragsabschluss Architekt (§ 31 BauO) 

Die Planung wurde bereits in weiten Teilen mit dem BBA abgestimmt.

Abstimmung
Finanzierung mit AKG

Grundsatzbeschluss zur
Planung des Architekten,

zur Finanzierung und
Antragstellung beim BO.

Bringt Beschlussvorlage
in KGR ein.

Weiterleitung KGR-
Protokollauszug an VZ

und BO.

Kenntnisnahme und
Archivierung.

Kenntnisnahme und
Archivierung.

Fachliche Bewertung und
Stellungnahme durch
das BBA an die AKG.

Abrufen der weiteren
Leistungsphasen bei

stufenweiser
Beauftragung des

Architekten.

Bearbeitung der
weiteren

Leistungsphasen 
(LPH 4 ff)


